
PROPOSTA · NOVEMBRO 2026

Velora × Talent Four

Desenvolvimento de sistema de aquisição.

Uma proposta para ampliar a abertura de contas estratégicas na Talent Four, conectando inteligência de mercado, marketing e abordagem comercial.



INTELIGÊNCIA RELACIONAMENTO DEMANDA CONVERSÃO APRENDIZADO

□ 01 A VELORA □ 02 A TALENT FOUR □ 03 A PROPOSTA □ 04 TIME E INVESTIMENTO

ROTEIRO

O que vamos percorrer.

Quatro partes: quem somos, o que entendemos da Talent, a proposta em três fases e os próximos passos.

01 **A Velora**

02 **A Talent Four**

03 **A proposta**

- Fase 1 · Diagnóstico — MÊS 1
- Fase 2 · Preparação e implementação — MÊS 2
- Fase 3 · Operação e ajustes — MESES 3 A 6

04 **Time e investimento**

PARTE 01 / DE 04

01

A Velora

COMO CONTRIBUÍMOS · CONTEXTO DE MERCADO · FORMA DE TRABALHAR · PRINCÍPIOS

01 A Velora

02 A Talent Four

03 A proposta
DIAGNÓSTICO · PREPARAÇÃO · OPERAÇÃO

04 Time e investimento

01 / COMO CONTRIBUÍMOS

Crescer fica mais consistente **quando as oportunidades têm um caminho claro.**

Ajudamos empresas a conectar inteligência de mercado, marketing e vendas para definir onde atuar, como se aproximar das contas certas e o que acompanhar em cada etapa.

INTELIGÊNCIA ACESSO DEMANDA CONVERSÃO MEDIÇÃO

01 / CONTEXTO DE MERCADO

Quando uma conversa comercial começa, parte da decisão já pode ter sido tomada.

~80%

Das compras B2B analisadas, o fornecedor escolhido já era o preferido antes do primeiro contato com vendas.

6SENSE · BUYER EXPERIENCE RESEARCH, 2025

5–16

Profissionais podem participar de decisões de compra B2B mais complexas.

GARTNER · SALES SURVEY, 2025

49%

Dos líderes de vendas relatam diferenças importantes entre marketing e comercial na definição de um lead qualificado.

GARTNER · CSO SURVEY, 2025

01 / FORMA DE TRABALHAR

Cinco etapas conectam a escolha das contas à evolução das oportunidades.

CADA CICLO PARTE DO QUE APRENDEMOS NO ANTERIOR

01

Inteligência

Identificar segmentos, empresas e oportunidades com maior potencial.

02

Acesso

Mapear os decisores e encontrar caminhos para iniciar boas conversas.

03

Demanda

Fortalecer a presença da marca e despertar interesse ao longo da jornada de compra.

04

Conversão

Apoiar o avanço das conversas, da primeira reunião à contratação.

05

Medição

Entender o que avança, o que precisa mudar e onde vale investir mais.

Não é preciso mudar tudo de uma vez. Começamos pelas oportunidades de maior impacto.

01 / PRINCÍPIOS

Quatro princípios orientam nosso trabalho.

01 **O relacionamento é um ponto de partida**

A experiência e as conexões existentes ganham alcance com novas formas de identificar oportunidades.

02 **Marketing e vendas seguem a mesma direção**

Contas prioritárias, mensagens e indicadores definidos em conjunto.

03 **Primeiro aprender, depois ampliar**

Ciclos curtos para testar abordagens, entender os resultados e ajustar prioridades.

04 **O conhecimento fica com a Talent**

Bases, processos, materiais e aprendizados passam a fazer parte da operação.

PARTE 02 / DE 04

02

A Talent Four

1992
INÍCIO DA OPERAÇÃO

~350
CONSULTORES ALOCADOS

5 + 1
GERENTES DE CONTA E HUNTER

01 A Velora

02 A Talent Four

03 A proposta
DIAGNÓSTICO · PREPARAÇÃO · OPERAÇÃO

04 Time e investimento

02 / COMO A TALENT CRESCEU

O relacionamento abre portas.

A capacidade de entrega ajuda a transformar acesso em contratos.



01

Relacionamento

Profissionais que já conhecem a Talent levam essa referência a novas empresas.

02

Indicação

A área de TI apresenta a Talent ao processo de compras.

03

Homologação

Cadastro, documentação e definição de condições por perfil.

04

Concorrência

A empresa convida fornecedores homologados a atender às demandas.

05

Alocação

A capacidade de encontrar o perfil adequado com agilidade faz diferença.

É um caminho valioso, construído ao longo dos anos. A oportunidade é complementá-lo com novas fontes de acesso a contas estratégicas.

02 / OPORTUNIDADES

Vemos três oportunidades para ampliar a presença em grandes contas.

01 **Acesso**
Chegar aos profissionais de TI e compras que participam da escolha de novos fornecedores.

02 **Aproximação**
Construir conversas relevantes e entender o caminho até a homologação.

03 **Presença**
Ampliar o conhecimento sobre a Talent e seu portfólio antes de uma demanda formal.

02 / DAQUI EM DIANTE

O relacionamento trouxe a Talent até aqui.

Nossa proposta é ampliar esse alcance com novas formas de abrir contas.



PARTE 03 / DE 04

03

A proposta

VISÃO DO PROJETO · FASE 1 DIAGNÓSTICO · FASE 2 PREPARAÇÃO · FASE 3 OPERAÇÃO

01 A Velora

02 A Talent Four

03 A proposta
DIAGNÓSTICO · PREPARAÇÃO · OPERAÇÃO

04 Time e investimento

03 / VISÃO DO PROJETO

Seis meses para construir, colocar em prática e avaliar um novo modelo de aquisição.

MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MESES 12 A 18

FASE 1 · MÊS 1

Diagnóstico

Em 3 a 4 semanas, entender a carteira, a atuação comercial, o marketing e as oportunidades de mercado.

FASE 2 · MÊS 2

Preparação e implementação

Definir a estratégia de entrada no mercado, classificar cerca de 500 contas e preparar as frentes de atuação.

FASE 3 · MESES 3 A 6

Operação e ajustes

Executar as frentes, gerar conversas com decisores, acompanhar homologações e evoluir a abordagem a partir dos dados.

EXPECTATIVA

Grandes contas costumam exigir maturação. O primeiro semestre cria as condições para aprender, abrir oportunidades e construir referências de custo; o desenvolvimento das contas pode se estender por 12 a 18 meses.

DESENVOLVIMENTO DAS CONTAS

FASE 1 / DE 3

01

Diagnóstico

MÊS 1 · 3 A 4 SEMANAS

Entender a operação e identificar onde atuar primeiro.



MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6

FASE 1 / DIAGNÓSTICO

Começamos entendendo a operação e identificando onde atuar primeiro.

01 **Carteira**

Analisar concentração, perfil das contas e oportunidades de expansão.

02 **Comercial**


Entender fluxos de trabalho, CRM, indicadores e a atuação dos gerentes e do novo hunter.

03 **Marketing**

Avaliar site, conteúdo e presença nos canais em que os clientes pesquisam fornecedores.

04 **Mercado**

Definir o perfil de cliente ideal e dimensionar as contas com maior potencial.



ENTREGÁVEL

Plano priorizado

Melhorias de curto prazo, ações para as semanas seguintes e iniciativas estruturantes.

FASE 1 / O QUE O DIAGNÓSTICO RESPONDE

Ao final do diagnóstico, teremos respostas claras para cinco perguntas.

	PERGUNTA	O QUE A TALENT RECEBE
01	**Onde está o potencial da carteira?**	Curva ABC de receita e margem, nível de concentração e contas com espaço para expansão.
02	**Quais empresas priorizar fora da carteira?**	Perfil de cliente ideal validado e universo de contas dimensionado.
03	**Quem decide e como chegar até essas pessoas?**	Mapa do comitê de compra por tipo de conta: demanda, homologação e influência.
04	**O que trava hoje, do contato à alocação?**	Leitura do processo comercial, do CRM, do marketing e dos indicadores atuais.
05	**Onde investir primeiro?**	Prioridades, metas de referência e responsáveis para os meses seguintes.

FASE 1 / PLANO DE AÇÃO

O plano de ação faz a passagem do diagnóstico para o setup.



Na semana 4, o plano é apresentado e validado com a liderança da Talent. Ele organiza as ações em três horizontes: melhorias de curto prazo, ações para as semanas seguintes e iniciativas estruturantes.

FASE 2 / DE 3

02

Preparação e implementação

MÊS 2

Definir a estratégia de entrada no mercado, classificar cerca de 500 contas e preparar as frentes de atuação.



MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6

FASE 2 / PREPARAÇÃO DO MERCADO

Definimos juntos quais empresas priorizar, com quem conversar e como gerar interesse.

01

Onde concentrar esforços

PERFIL DE EMPRESA (ICP)

Porte da operação de TI e uso de terceiros; setores como bancos, seguros, saúde, farma, varejo e energia; região e modelo de contratação; lista de contas desejadas pela Talent.

02

Quem participa da decisão

PESSOAS ENVOLVIDAS

Demanda	CIOs, CTOs e lideranças de desenvolvimento, dados e qualidade.
Homologação	Compras e suprimentos.
Influência	PMOs, líderes de squad e contatos com histórico de relacionamento.

03

Como iniciar a conversa

MENSAGENS E OFERTAS

Mensagens por setor e perfil; ofertas de entrada, como squads de testes e alocação de perfis escassos; evidências de experiência e capacidade de atendimento.

FASE 2 / CLASSIFICAÇÃO DE CONTAS

~500

contas priorizadas com o time da Talent, de acordo com seu potencial e a abordagem necessária.

A1 · ~50 CONTAS ESTRATÉGICAS

Maior potencial de relacionamento e expansão. Abordagem individual, com apoio da diretoria e dos gerentes de conta.

B2 · ~150 CONTAS PRIORITÁRIAS

Oportunidades relevantes para abordagens personalizadas por segmento.

B3 · ~300 DESENVOLVIMENTO DE MERCADO

Cadências escaláveis de prospecção, apoiadas por conteúdo e segmentação.

Ao final da preparação, definimos juntos as frentes e contas que terão prioridade nos quatro meses seguintes.

FASE 2 / FRENTES DE AQUISIÇÃO

Três frentes complementares para gerar oportunidades e acompanhar sua evolução.

01 **ABM e radar de sinais**


Identificar o contexto e o melhor momento para abordar contas prioritárias.

02 **Geração de demanda**

Ampliar a presença da Talent e facilitar a chegada de novas oportunidades.

03 **Prospecção de decisores**

Mapear pessoas relevantes e iniciar conversas com abordagens adequadas a cada conta.



DESTINO COMUM

Novas oportunidades


- CONVERSA QUALIFICADA
- HOMOLOGAÇÃO
- PRIMEIRA ALOCAÇÃO

BASE COMPARTILHADA

Critérios comerciais, responsabilidades, CRM e indicadores combinados entre os times.

FASE 2 / FRENTE 1 · RADAR DE SINAIS

Sinais de mercado ajudam a identificar quando vale iniciar uma conversa.



VELORA RADAR

Monitoramento de informações públicas e fontes de dados, com apoio de IA, para acompanhar contas A1 e B2. A proposta é reunir indícios de mudança, oportunidade ou necessidade e dar contexto à abordagem do hunter e dos gerentes.

SINAL	O QUE PODE INDICAR
Aumento de vagas de TI	Expansão de equipe ou necessidade de capacidade adicional.
Chegada de um novo CIO ou CTO	Momento favorável para apresentar novas alternativas.
Contato conhecido em outra empresa	Possibilidade de reabrir uma relação de confiança.
Novo projeto, aquisição ou expansão	Potencial demanda por profissionais ou squads.
Mudança na política de trabalho presencial	Alterações na disponibilidade e na composição das equipes.

SAÍDA ESPERADA — Um alerta com contexto, pessoas relevantes e sugestão de próximo passo.

FASE 2 / FRENTE 2 · GERAÇÃO DE DEMANDA

Estar presente quando existe uma necessidade — e ser lembrada antes dela surgir.

Captar

oportunidades em busca de solução.

- Google Ads para buscas por alocação de TI, squads e serviços de QA.
- Presença nas pesquisas pela marca Talent Four.
- Página de conversão com ofertas e caminho claro para contato.

Construir

presença e consideração.

- Conteúdo segmentado no LinkedIn e, quando fizer sentido, na Meta.
- Ferramenta de comparação: alocar profissionais ou contratar via CLT.
- Guias, estudos e materiais úteis sobre contratação e terceirização de TI.

Trabalho conjunto: Talent, agência atual e Velora alinham temas, entregas e indicadores para que marketing e comercial avancem na mesma direção.

FASE 2 / FRENTE 3 · PROSPECÇÃO DE DECISORES

Abordagens relevantes começam com uma boa leitura da conta.

01

Mapear

Identificar quem participa da demanda, da influência e da homologação em cada empresa.

02

Personalizar

Preparar contatos por e-mail, LinkedIn e, nas contas prioritárias, ligação, considerando o perfil de cada decisor.

03

Contextualizar

Usar sinais de mercado e conteúdos relevantes para escolher o momento e a mensagem.

04

Conectar ao comercial

Encaminhar as conversas qualificadas ao hunter ou gerente de conta, com contexto e próximos passos.

Infraestrutura: domínios dedicados, configuração técnica de envios e acompanhamento da entregabilidade.

FASE 2 / ABORDAGEM POR GRUPO

A intensidade da abordagem acompanha o potencial de cada conta.

GRUPO	COMO NOS APROXIMAMOS	CANAIS PRIORITÁRIOS	QUEM PARTICIPA
A1	Relacionamento individual e abordagem executiva	LinkedIn, telefone e encontros	Diretoria e gerentes de conta
B2	Conversas personalizadas por segmento	E-mail e LinkedIn	Hunter
B3	Prospecção em escala, com segmentação e conteúdo	E-mail, LinkedIn e mídia	Operação de prospecção e hunter

ROTEIROS


Mensagens de abertura, descoberta, acompanhamento e evolução até a homologação.

RESPONSABILIDADES

Definição conjunta de quem inicia a conversa, conduz a reunião e acompanha o processo de compras.

FASE 2 / INDICADORES

Critérios compartilhados ajudam a acompanhar cada oportunidade sem perder contexto.



01
Conta-alvo
Empresa alinhada ao perfil buscado e classificada por prioridade.

02
MQL
Contato com perfil aderente que demonstrou interesse ou engajamento.

03
SQL
Reunião qualificada com decisor e necessidade identificada.

04
Oportunidade
Demanda com perfil, quantidade e prazo definidos.

05
Homologação
Cadastro em compras e condições comerciais encaminhados.

06
Alocação
Primeiro profissional ou squad contratado e iniciado.

07
Conta estratégica
Conta que atingiu o volume de consultores definido em conjunto.

PRAZOS DE REFERÊNCIA · A COMBINAR COM A TALENT

Contato com MQL em até 24 horas; passagem de SQL com resumo da conta; acompanhamento em até 48 horas; atualização semanal do CRM.

O QUE VAMOS MEDIR

Volume e conversão por etapa, tempo de avanço e origem das oportunidades.

FASE 3 / DE 3

03

Operação e ajustes

MESES 3 A 6

Colocar as frentes em prática, aprender e ajustar a partir dos dados.

MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6



FASE 3 / PÁGINA DE CONVERSÃO

Uma página que mostre com clareza por que conversar com a Talent.

OPORTUNIDADES DE MELHORIA IDENTIFICADAS

- Dar mais destaque a experiências, resultados e depoimentos disponíveis.
- Apresentar serviços e soluções com mensagens mais específicas.
- Organizar conteúdos de apoio às decisões de contratação.
- Revisar páginas e informações ainda em desenvolvimento.

O QUE PROPOMOS PARA A NOVA PÁGINA

- Provas de experiência, como clientes autorizados e indicadores verificáveis.
- Ofertas de entrada orientadas às necessidades de cada empresa.
- Comparativo entre alocação e contratação direta.
- Convite claro para conversar, com acompanhamento das conversões.

FASE 3 / MÍDIA E CONTEÚDO

Uma equipe de apoio para transformar a estratégia em campanhas e materiais.

01 **Design**

Peças, página de conversão e materiais de apoio, como guias e comparativos.

02 **Mídia**

Gestão de campanhas em Google, LinkedIn e Meta, com otimização orientada a resultados.

03 **Redação**

Textos para anúncios, cadências, páginas e materiais por público.

04 **Criativos**

Adaptação das mensagens para peças estáticas, carrosséis e vídeos.

INVESTIMENTO EM MÍDIA

Cerca de R$ 10 mil por mês nos quatro meses de operação, pago diretamente pela Talent às plataformas e ajustado em conjunto na fase de preparação.

FASE 3 / PROJEÇÃO DE REFERÊNCIA

Um cenário inicial para orientar metas — e ajustar com dados reais.

FRENTE	BASE DE REFERÊNCIA	HIPÓTESE INICIAL	REUNIÕES ESTIMADAS
Prospecção	2.000 contatos trabalhados	~2% de conversão em reunião	**~40**
ABM A1	~50 contas	~20% a 30% de conversão em reunião	**~10 a 15**
Geração de demanda	Google, página e conteúdo	A medir	**Meta de ~10**
Total de referência	—	—	**~60 a 65**

POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS DO CENÁRIO

15–20
oportunidades

6–8
homologações iniciadas

4
contas novas, com cerca de 6 posições cada

Estimativas preliminares, não compromissos de resultado. Premissas, taxas e prazos serão validados no diagnóstico e revistos durante a execução.

FASE 3 / APRENDIZADO CONTÍNUO · MÉTODO RHOI

A cada ciclo, usamos os dados para decidir o que manter, melhorar ou mudar.

A CADA CICLO

R

Review
Revisar

Analisar os resultados das frentes e os avanços das oportunidades.

H

Hypothesis
Formular hipóteses

Identificar o ajuste com maior potencial de impacto.

O

Operationalize
Colocar em prática

Executar as mudanças com responsáveis e prazos definidos.

I

Inspection
Avaliar

Verificar os efeitos e decidir o próximo ciclo.

EVOLUÇÃO ESPERADA NOS QUATRO MESES DE OPERAÇÃO

Mês 1
Primeiros dados de resposta e conversão.

Mês 2
Mensagens, canais e prioridades ajustados.

Mês 3
Primeiras referências de custo e desempenho por etapa.

Mês 4
Leitura consolidada dos resultados e próximos testes.

FASE 3 / O QUE FICA COM A TALENT

Ao final, a Talent terá uma estrutura mais clara para continuar abrindo oportunidades.

O projeto reúne bases, rotinas, canais e indicadores para entender quais abordagens geram avanço comercial, quanto custa cada etapa e onde concentrar os próximos investimentos.

01 **Base e radar**

Contas classificadas e acompanhamento dos sinais mais relevantes.

02 **Abordagens e roteiros**

Mensagens, cadências e etapas de aproximação até a homologação.

03 **Marketing e conteúdo**

Página, campanhas e materiais implementados e avaliados.

04 **Indicadores**

CRM e painel para acompanhar oportunidades, conversões e custos por etapa.

04 / TIME E COLABORAÇÃO

Um trabalho conjunto, com responsabilidades claras entre Velora e Talent.

VELORA

Estratégia e acompanhamento

Bernardo Costa
Estratégia de crescimento e análise de dados.

Everton Henke
Metodologia e aquisição.

Leonardo Wartha
Apoio consultivo em processos comerciais e vendas.

VELORA

Especialistas de execução

Design
Peças, páginas e materiais.

Mídia
Campanhas em Google, LinkedIn e Meta.

Redação e criação
Textos e formatos para diferentes públicos.

TALENT FOUR

Negócio e relacionamento

Marcelo Magalhães
Patrocínio executivo e alinhamento das prioridades.

Hunter e gerentes de conta
Relacionamento, reuniões, negociação e expansão.

Agência atual
Produção e desdobramentos de conteúdo, conforme alinhamento de escopo.

04 / INVESTIMENTO

Um projeto de seis meses, com uma parcela variável ligada à abertura de novas contas.

HONORÁRIOS VELORA

Mês 1 · Diagnóstico Imersão, análise das oportunidades e plano de ação.	**R$ 15 mil**
Mês 2 · Preparação e implementação Estratégia de entrada, contas e frentes.	**R$ 18 mil**
Meses 3 a 6 · Operação e ajustes R$ 21 mil por mês, com a equipe de especialistas.	**R$ 84 mil**
Subtotal	**R$ 117 mil**

MÍDIA E FERRAMENTAS

Verba de mídia Cerca de R$ 10 mil por mês nos 4 meses de operação.	**R$ 40 mil**
Ferramentas e conectores de IA R$ 2 mil por mês durante os 6 meses.	**R$ 12 mil**
Subtotal	**R$ 52 mil**

INVESTIMENTO DO PERÍODO · 6 MESES

R$ 169 mil

PARCELA POR RESULTADO

R$ 15 mil por conta nova

Quando a conta realizar sua primeira alocação, conforme os critérios acordados entre as partes.

04 / CUSTO POR ETAPA

Com o investimento do período, este é o custo de referência de cada etapa.

INVESTIMENTO DO PERÍODO

R$ 169 mil

Honorários Velora	**R$ 117 mil**
Mídia · 4 × R$ 10 mil	**R$ 40 mil**
Ferramentas e IA · 6 × R$ 2 mil	**R$ 12 mil**

FORA DA SOMA: PARCELA POR RESULTADO DE R$ 15 MIL POR CONTRATO (R$ 60 MIL NO CENÁRIO DE 4 CONTAS).

ETAPA	VOLUME DO CENÁRIO	CUSTO DE REFERÊNCIA
Reunião	**~60 a 65**	**R$ 2,6 a 2,8 mil**
Homologação	**6 a 8**	**R$ 21 a 28 mil**
Contrato	**4**	**R$ 42 mil** R$ 57 MIL COM A PARCELA POR RESULTADO
Posição alocada	**24**	**R$ 7 mil** R$ 9,5 MIL COM A PARCELA POR RESULTADO

Cada posição alocada custa cerca de um terço do que fatura em um mês. Custo de referência = investimento do período (R$ 169 mil) ÷ volume da etapa no cenário.


04 / RETORNO PROJETADO · LTV DE 5 ANOS · CENÁRIO ILUSTRATIVO

Em cinco anos, quatro contas novas podem representar cerca de R$ 24,5 milhões em receita.

PREMISSAS DO CENÁRIO

Contas novas	**4**
Posições por conta	**6 em média**
Faturamento por posição	**R$ 20 mil/mês**
Churn da receita	**8% ao ano**
Horizonte	**5 anos**
Margem bruta de referência	**14% (12% a 16%)**

RECEITA ANUAL DAS 4 CONTAS · R$ MILHÕES



R$ 24,5 mi
de receita em 5 anos nas 4 contas (R$ 6,1 mi por conta).

R$ 3,4 mi
de margem bruta a 14% (R$ 2,9 a 3,9 mi na faixa de 12% a 16%).

~15x
margem em 5 anos ÷ investimento total de R$ 229 mil (período + parcela por resultado).

3 a 4 meses
de margem das 4 contas ativas pagam o investimento total.

04 / PRÓXIMOS PASSOS

Se a direção fizer sentido, podemos avançar por estas etapas.

01 Ajustes finais — A SEGUIR
Alinhar prioridades, escopo e expectativas da proposta.

02 Informações iniciais — ANTES DO INÍCIO
Aplicar o questionário de diagnóstico e organizar o acesso necessário à carteira e ao CRM.

03 Início do trabalho — [DATA A CONFIRMAR]
Definir juntos a data de início do diagnóstico.

04 Primeiras recomendações — EM 3 A 4 SEMANAS
Apresentar o diagnóstico e o plano de ação.



VELORA · GROWTH & BEYOND

Do relacionamento a novas oportunidades de crescimento.

Bernardo Costa
ESTRATÉGIA E DADOS
bernardo.costa@veloraconsulting.com.br

Everton Henke
METODOLOGIA E AQUISIÇÃO
everton.henke@veloraconsulting.com.br

Leonardo Wartha
PROCESSOS COMERCIAIS E VENDAS
leonardo.wartha@veloraconsulting.com.br

